


ÅTGÄRDSLISTA

Numreringen kopplar ihop åtgärderna med ställningstagandena i va-policyn, de två första siffrorna är numret på ett ställningstagande och därefter numreras åtgärderna löpande. Färgerna kopplar till va-planens olika delar. Där ingen kostnad anges bedöms åtgärden ingå i befintlig verksamhet.

 = allmänt va  = från enskilt till allmänt  = enskilt va  = övrigt

Nummer	Åtgärd	Ansvarig	Kostnad	Tidplan	Kommentar
I.1.1	Anderstorp – anta reviderat verksamhetsområde	TN		2017	
I.1.2	Broaryd - anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.3	Burseryd – anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.4	Hestra - anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.5	Hällabäck – anta verksamhetsområde	TN		2017	
I.1.6	Gislaved - anta reviderat verksamhetsområde	TN		2017	Underlag påbörjat
I.1.7	Reftele - anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.8	Skeppshult – anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.9	Smålandsstenar – anta reviderat verksamhetsområde	TN		2017	
I.1.10	Sunnaryd – anta verksamhetsområde	TN		2017	
I.1.11	Tallberga - anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.12	Öreryd – anta reviderat verksamhetsområde	TN		2016	Underlag klart
I.1.13	Möllefors - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde	TN	2,6 Mkr	dec-15	
I.1.14	Södra Tokarp - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde	TN	3,3 Mkr	dec-15	
I.1.15	Mossarp - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde	TN	3,7 Mkr	2014-2016	
I.1.16	Lommeberget, Öreryd + justering av bef. verksamhetsområde	TN	9-11,5 Mkr	2020	
I.1.17	Stugföreningen Gussjön, Tvätteviken och Vintervägviken	TN	4,2 Mkr	2018	
I.1.18	Arnåsholm	TN	4,8-6,5 Mkr	2021	
I.1.19	Ås	TN	11,5-14,5 Mkr	2023	
I.1.20	Sunnaryd & Kåratorp	TN		innan 2026	
I.1.21	Sporda	TN		innan 2026	

Nummer	Åtgärd	Ansvarig	Kostnad	Tidplan	Kommentar
1.1.22	I samband med påbörjande av detaljplaneprocess som berör en bebyggelse med 10 hus eller fler ska behov av allmänt va alltid prövas.	BM TN		Löpande	
1.2.1	Vid inventering av enskilda avlopp i gränsområden informeras grannkommunen.	BM		Löpande	
1.2.2	Varje nämnd ska inom sitt ansvarsområde samverka med grannkommuner	KS,TN, BM		Löpande	
2.1.1	Öreryd - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade)	TN		2020	Ingår i utbyggnad 1.1.16 Lommeberget
2.1.2	Sunnaryd - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade)	TN	?		Ingår i utbyggnad 1.1.20 Sunnaryd & Kåratorp
2.1.3	Hällabäck - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade)	TN	?		
2.1.4	Underhåll och utveckling av va-anläggningar	TN	2,5 Mkr/år	Löpande	Ryms inom nuv. va-taxa
2.2.1	Förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet är 200 år	TN	6 Mkr/år	2019	1,5 Mkr/år ryms inom nuv. va-taxa
2.2.2	Förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet är 100 år	TN	12 Mkr/år	2022	
2.2.3	Felkopplingar åtgärdas enligt antagna riktlinjer i samband med löpande ledningsarbeten.	TN		Löpande	
2.2.4	Ta fram en förnyelseplan	TN		2016	
2.3.1	Omarbetning av va-taxan i syfte att göra den enklare och mer korrekt	TN	0,2 Mkr	2017	Konsult hjälp krävs, uppdragsbeskrivning finns.
2.3.2	Översyn avgifter i va-taxan	TN		Årligen	
3.1.1	Bevaka krav i den regionala vattenförsörjningsplanen	KS, TN, BM		Löpande	
3.1.2	Prioritera MIFO-klassning bland annat utifrån närhet till allmänna och stora enskilda vattentäkter	BM		Löpande	
3.2.1	Driva frågan om vattenskyddsåtgärder längs v.26 Smålandsstenar	KS		löpande	
3.2.2	Driva frågan om vattenskyddsåtgärder längs v.26 Gislaved	KS		Löpande	
3.3.1	Båraryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.2	Broaryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.3	Burseryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.4	Hestra - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.5	Hällabäck - fastställelse av vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning

Nummer	Åtgärd	Ansvarig	Kostnad	Tidplan	Kommentar
3.3.6	Smålandsstenar - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.7	Tallberga - fastställelse av vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.8	Öreryd - fastställelse av vattenskyddsområde	TN		?	Tidplanen helt beroende av länsstyrelsens handläggning
3.3.9	Skolan i Ås - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.10	Segerstad - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.11	Hestraviken - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.12	Isabergs golfklubb - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.13	Isaberg Rapid - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.14	Reftele Golfklubb - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.3.15	Loftsgården - tåkten ska ges ett formellt vattenskydd	BM		Påbörjas 2017	Tidplanen beror på skyddsform.
3.4.1	Informationsinsats i syfte att öka regelbunden vattenprovtagning i enskilda brunnar	Framtida va-rådgivning			
3.5.1	Dokumentation av plan för allmän reservvattenförsörjning	TN		2017	
3.5.2	Utreda behov av investeringar för allmän reservvattenförsörjning	TN		2017	
3.5.3	Implementera framtagen nödvattenplan i organisationen	TN		2016	
3.5.4	Kommunicera planen för nödvattenförsörjning via kommunens hemsida	TN		2016	Kartor och färdiga texter till webben
4.1.1	Inventering av enskilda avlopp i Fegenområdet, Gryteryd, Broaryd	BM		Start sommar 2016	
4.1.2	Inventering av enskilda avlopp i Stengårdshult, Valdshult, Öreryd	BM		Start 2018	
4.1.3	Inventering av enskilda avlopp Hestra till Gislaved	BM		Start sommar 2019	
4.1.4	Inventering av enskilda avlopp Bosebo till Burseryd	BM		Start 2021	
4.1.5	Inventering av enskilda avlopp i Gislaved, Anderstorp till Villstad	BM		Start sommar 2022	
4.1.6	Inventering av enskilda avlopp i Smålandsstenar, Burseryd, Broaryd	BM		Start 2023	
4.2.1	Rimlighetsbedömning av åtgärder i områden där allmänt va planeras	BM		Löpande	
5.1.1	Detaljplaner ska genomarbetas map. höjdsättning för dagvattenlösningar	BM		Löpande	
5.1.2	Arbeta med att i detaljplaner få ihop teknik och gestaltning för dagvatten	BM TN		Löpande	

Nummer	Åtgärd	Ansvarig	Kostnad	Tidplan	Kommentar
5.1.3	Ta fram en dagvattenstrategi	KS		2017	
6.1.1	Risanalysera skyfall för Gislaved	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.2	Risanalysera skyfall för Smålandsstenar	KS		2016	Pågår
6.1.3	Risanalysera skyfall för Anderstorp	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.4	Risanalysera skyfall för Burseryd	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.5	Risanalysera skyfall för Broaryd	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.6	Risanalysera skyfall för Reftele	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.7	Risanalysera skyfall för Hestra	KS		?	Tidplan och kostnad beror på utfallet i Smålandsstenar
6.1.8	Klimatsäkra den allmänna dricksvattenförsörjningen	TN		löpande	Ingår som en del i åtgärd 2.1.4
6.1.9	Klimatsäkra den allmänna avloppshanteringen	TN		löpande	Ingår som en del i åtgärd 2.1.4
7.1.1	Ta fram organisation för va-rådgivning	KS		2016	